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Diplomová práce se zabývá otázkou týkající podskružení vodorovné části 
konstrukce mostů. V úvodu se zabývám terminologií mostů, popisem a významem 
jednotlivých konstrukcí. Dále v práci rozděluji základní typy mostní skruže a stručně 
popisuji jejich technické vlastnosti, parametry a porovnávám výhody či nevýhody 
jednotlivých systému. V praktické části se zaměřím na jednotlivé systémy vybraných 
mostů s ohledem na technologické parametry. V rámci své diplomové práce jsem si 
vybral základní a nejběžnější systémy od společnosti PERI. 
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- Lešení 
- Lehké podskružení 
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Abstract 
The diploma thesis deals with the issue of the falsework of the horizontal part 
of the bridge construction. In the introduction I deal with the terminology of bridges, 
description and importance of individual structures. Furthermore, in the thesis I divide 
the basic types of bridge falsework and briefly describe their technical properties, 
parameters and compare advantages or disadvantages of individual systems. In the 
practical part I will focus on individual systems of selected bridges with regard to 
technological parameters. In my thesis I chose the basic and most common systems 
from PERI. 
Key words 
- Bridge construction 
- Scaffolding 
- lightweight falsework 
- heavy falsework 






1. ÚVOD ............................................................................................................................................ 8 
2. MOSTNÍ NÁZVOSLOVÍ ........................................................................................................... 9 
2.1 ZÁKLADNÍ POJMY ................................................................................................................ 10 
2.1.1 Spodní stavba mostu ...................................................................................................... 10 
2.1.2 Vrchní stavba mostu ...................................................................................................... 10 
2.2 ROZDĚLENÍ MOSTŮ ............................................................................................................. 11 
3. PODSKRUŽENÍ ........................................................................................................................ 13 
3.1 LEŠENÍ ................................................................................................................................ 13 
3.1.1 Rozdělení podle účelu .................................................................................................... 13 
3.1.2 Rozdělení podle materiálů ............................................................................................. 13 
3.1.3 Podle tvaru součásti ...................................................................................................... 13 
3.1.4 Podle přemístitelnosti .................................................................................................... 14 
3.1.5 Rozdělení podle nosnosti ............................................................................................... 14 
3.1.6 Rozdělení podle uspořádání .......................................................................................... 14 
3.2 OBECNÉ INFORMACE PODSKRUŽENÍ .................................................................................... 15 
3.3 LEHKÁ SKRUŽ ..................................................................................................................... 15 
3.3.1 Technický popis ............................................................................................................. 15 
3.4 TĚŽKÁ SKRUŽ ...................................................................................................................... 16 
3.4.1 Technický popis ............................................................................................................. 16 
4. SYSTÉMY LEHKÉHO PODSKRUŽENÍ .............................................................................. 17 
4.1 PERI - PERI UP ROSETT .................................................................................................... 17 
4.1.1 Technický popis systému ................................................................................................ 17 
4.1.2 Základní díly .................................................................................................................. 18 
4.1.3 Postup montáže a demontáže......................................................................................... 19 
4.2 PERI - PODPĚRNÉ VĚŽE ST 100 .......................................................................................... 21 
4.2.1 Technický popis systému ................................................................................................ 21 
4.2.2 Základní díly .................................................................................................................. 22 
4.2.3 Postup montáže a demontáže......................................................................................... 23 
4.3 DOKA – STAXO 100 ........................................................................................................... 24 
4.3.1 Technický popis systému ................................................................................................ 24 
4.3.2 Základní díly .................................................................................................................. 25 
4.3.3 Postup montáže a demontáže......................................................................................... 26 
4.4 SCASERV - PODPĚRNÉ LEŠENÍ CUPLOK ......................................................................... 27 
4.4.1 Technický popis systému ................................................................................................ 27 
4.4.2 Základní díly .................................................................................................................. 28 
4.4.3 Postup montáž a demontáž ............................................................................................ 29 
5. SYSTÉMY TĚŽKÉHO PODSKRUŽENÍ ............................................................................... 30 
5.1 PODPĚRNÝ PILÍŘ PIŽMO (PILÍŘ ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ) ................................................... 30 
5.1.1 Technický popis systému ................................................................................................ 30 
5.1.2 Základní díly systému PIŽMO ....................................................................................... 31 
5.1.3 Postup montáže a demontáže......................................................................................... 33 
5.2 VYSOKOPEVNOSTNÍ PODPĚRY HD 200................................................................................ 34 
5.2.1 Technický popis systému ................................................................................................ 34 
5.2.2 Základní díly .................................................................................................................. 35 
5.2.3 Postup montáže a demontáže......................................................................................... 36 
5.3 VYSOKOPEVNOSTNÍ VĚŽ VST ............................................................................................. 38 
5.3.1 Základní díly .................................................................................................................. 39 
5.3.2 Postup montáže a demontáže......................................................................................... 40 
6. NOSNÍKOVÉ STROPNÍ BEDNĚNÍ ....................................................................................... 43 
6.1 ZÁKLADNÍ DÍLY .................................................................................................................. 43 
6.1.1 Nosníky GT24 ................................................................................................................ 43 




7. POROVNÁNÍ PARAMETRŮ LEHKÉHO PODSKRUŽENÍ .............................................. 44 
8. POROVNÁNÍ PARAMETRŮ TĚŽKÉHO PODSKRUŽENÍ .............................................. 45 
9. PRAKTICKÁ ČÁST – MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ SYSTÉMŮ ...................... 46 
9.1 POSOUZENÍ VARIANT........................................................................................................... 49 
9.1.1 Porovnání z hlediska únosnosti ..................................................................................... 49 
9.1.2 Porovnání z hlediska ceny ............................................................................................. 63 
9.1.3 Porovnání z hlediska pracnosti ..................................................................................... 69 
9.1.4 Porovnání z hlediska dopravy ....................................................................................... 71 
9.2 SROVNÁNÍ POMOCÍ METODY POŘADÍ................................................................................... 73 
9.2.1 Definice .......................................................................................................................... 73 
9.2.2 Určení vah ..................................................................................................................... 73 
9.2.3 Vlastní výpočet – porovnání .......................................................................................... 74 
9.3 SROVNÁNÍ POMOCÍ BODOVACÍ METODY.............................................................................. 76 
9.3.1 Definice .......................................................................................................................... 76 
9.3.2 Určení vah ..................................................................................................................... 76 
9.3.3 Vlastní výpočet – porovnání .......................................................................................... 76 
9.4 SROVNÁNÍ POMOCÍ METODY TOPSIS ................................................................................. 78 
9.4.1 Definice .......................................................................................................................... 78 
9.4.2 Vlastní výpočet ............................................................................................................... 78 





Od počátku lidstva se ví, že nejlepší podmínky pro život bývá na území  
v blízkosti vodních toků. Časem osídlování blízko řek zhoustlo a lidé byli nuceni řeky 
či další přírodní překážky překonávat, a tak se stali staviteli mostů. Prvotně mosty byly 
jen kmeny stromů a lana z přírodních vláken, postupně se pak stavělo z kamenů 
(silniční most přes údolí Petrusse v Lucembursku), z kovů (železniční most Firth of 
Forth), v dnešní době také z betonu (silniční most přes Vltavu) a předpjatého betonu 
(Nuselský most). 
Do konce 17. století se mosty stavěly podle citu bez statických výpočtů. 
Zkušenosti stavitelů se přenášely z generace na generaci. Velký pokrok v rozvoji 
nastává zaváděním poznatků z teorie a objevů v matematice, fyzice a mechanice. 
Teprve v polovině 17. století vznikla první vzdělávací instituce ve Francii a postupně 
vznikly další vysoké školy technické v jiných zemích. 
V dnešní době jsou mosty většinou navrženy z monolitu, nebo z předpjatého 
betonu či kombinace s dalšími materiály. Betonové mosty jsou betonovány na místě 
nebo poskládány z prefabrikovaných prvků. Často se jednotlivé metody kombinují. 
Vodorovné monolitické konstrukce jsou betonovány buď na pevných skružích 
nebo na výsuvných, které jsou postupně vysunovány. Další možnosti jsou například 





2. Mostní názvosloví 
Mosty jsou všeobecně nejnáročnější stavební konstrukce. Důvody jsou velké 
dynamické zatížení, výstavba v obtížných podmínkách, konstrukce jsou vystaveny 
nepříznivým podmínkám a požadavkům na dlouhou životnost. 
Dle ČSN 73 6200 
Mostní objekt je nedílná součást dopravní cesty (pozemní komunikace, dráhy 
nebo vodní cesty) v místě, v němž je třeba překonat přírodní nebo umělou překážku 
přemostěním, popř. zvolit obdobné řešení z vodohospodářských, ekonomických, 
ekologických nebo estetických důvodů; může také sloužit ke stavebně montážním 




Most je mostní objekt, popř. jeho funkční celek, s kolmou světlosti alespoň 
jednoho mostního otvoru více než 2,0 m. Most je obvykle tvořen: 
- Spodní stavbou 
- Nosnou konstrukcí 
- Svrškem 
- Vybavením 
- Přidruženými částmi 
Propustek je mostní objekt, popř. jeho funkční celek s kolmou světlostí 
mostního otvoru od 0,4m do 2,0m včetně. 
Lávka je mostní objekt, popř. jeho funkční celek, sloužící chodcům/cyklistům 




2.1 Základní pojmy 
Z konstrukčního hlediska se každý most dělí na: 
- Vrchní stavba 
- Spodní stavba 
2.1.1 Spodní stavba mostu 
Spodní stavba se skládá ze základů (plošné nebo hlubinné), mostních podpěr, 
mostních křídel a závěrných zdí.  
Základ mostu je souhrn základů mostních podpěr. 
Podpěra je svislá nebo nakloněná konstrukce mostu, která přenáší tlakové 
zatížení od nosné konstrukce na základ. 
Mostní křídlo je konstrukce navazující na mostní opěru a uzavírající zemní 
těleso komunikace po stranách opěry. 
Závěrná zídka je část opěry. Má za úkol uzavírat zemní těleso proti nosné 
konstrukci. 
2.1.2 Vrchní stavba mostu 
Vrchní stavba mostu se skládá z nosné konstrukce, svršku a výplně 
Nosná konstrukce mostu přenáší zatížení z mostního svršku na spodní stavbu. 
Prvky nosné konstrukce jsou: hlavní nosná konstrukce, mostovka, ložisky a mostní 
závěry. 
Hlavní nosná konstrukce se ukládá buď přímo na mostní podpěry nebo pomocí 
ložisek, kloubů, případně je vetknutá do podpěr. Konstrukce může být dřevěná, 
cihelná, kamenná, prostý beton nebo železobeton, ocel nebo kombinace těchto 
materiálů. 
Mostovka slouží k uložení mostního svršku. Přenáší zatížení od dopravy na 
hlavní nosnou konstrukci. 
Ložisko přenáší podporové tlaky z hlavní nosné konstrukce na spodní stavbu. 
Umožní pohybovou volnost. 
Mostní závěry slouží k překrytí dilatačních spár. 
Mostní svršek je část mostu uložená přímo nebo nepřímo na nosné konstrukce. 
Mostní vybavení jsou zařízení, která se doplňuje ke zvýšení bezpečnosti, 
k usnadnění prohlídek a údržby. Jsou to svodidla, zábradlí, odpadní zařízení, zábrany, 
osvětlovací zařízení a revizní zařízení.  
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2.2 Rozdělení mostů 
a) Rozdělení podle druhu převáděné komunikace 
- Drážní most (železniční, tramvajový, most metra…) 




b) Rozdělení podle překračované přírodní nebo umělé překážky 
- Most přes pozemní komunikaci, dráhu 
- Most přes řeku, jezero, záliv… 
- Most přes zastavěné území 
c) Rozdělení podle počtu mostních otvorů nebo polí 
- Most o jednom otvoru, dvou a více 
- Most o jednom poli, dvou a více 
d) Rozdělení podle počtu úrovni mostovek umístěných nad sebou 
- Most s mostovkou v jedné úrovni 
- Jednopatrový most 
- Dvou a vícepatrový 
e) Rozdělení podle výškové polohy mostovky 
- Most s horní mostovkou 
- Most se zapuštěnou mostovkou 
- Most s mezilehlou mostovkou 
- Most s dolní mostovkou 
f) Rozdělení podle přesypávky 
- Most s přesypávkou 
- Most bez přesypávky 
g) Rozdělení podle měnitelnosti základní polohy 
- Nepohyblivý most 
- Pohyblivý most 
- Plovoucí most 












j) Rozdělení podle průběhu trasy na mostě 
k) Rozdělení podle úhlu křížení 
l) Rozdělení podle materiálů 
m) Rozdělení podle volné výšky na mostě 









Lešení je dočasná konstrukce, která slouží k bezpečnému provádění 
stavebních, montážní nebo jiných prací. 
Lešení se dělí podle: 
a) Účelu 
b) Konstrukční materiálu 





3.1.1 Rozdělení podle účelu 
Pracovní lešení je lešení s pracovními podlahami, určené k bezpečnému 
provádění prací ve výškách, popř. dočasná konstrukce, která musí poskytovat 
bezpečné pracovní místo pro budování, údržbu, opravy nebo bourání staveb a dalších 
objektů, včetně nezbytného přístupu. 
Podpěrné lešení slouží jako podpěrné při provádění stavebních, montážních 
nebo jiných prací (např. mostní skruž, podpěrné konstrukce bednění). Pro toto lešení 
platí nová ČSN EN 12812. 
Konstrukce jiného účelu. 
 






3.1.3 Podle tvaru součásti 
a) Tyčová (prvková) 





3.1.4 Podle přemístitelnosti 
a) Pohyblivá 
- Kotvená 






3.1.5 Rozdělení podle nosnosti 
- třídy 1 s rovnoměrným zatížením podlahy 0,75 kN/ m2 
- třídy 2 s rovnoměrným zatížením podlahy 1,50 kN/ m2 
- třídy 3 s rovnoměrným zatížením podlahy 2,00 kN/ m2 
- třídy 4 s rovnoměrným zatížením podlahy 3,00 kN/ m2 
- třídy 5 s rovnoměrným zatížením podlahy 4,50 kN/ m2 
- třídy 6 s rovnoměrným zatížením podlahy 6,00 kN/ m2 
 









g) Podpěrná.  
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3.2 Obecné informace podskružení 
Mostní skruž slouží k tomu, aby během stavby nosné konstrukce nad základy 
bylo vznikající zatížení přímo nebo nepřímo přeneseno do podloží. Může být zajištěno 
podpěrnými věžemi nebo použitím systému „nástrčkového“ trubkového lešení; 
potřebné jsou ovšem spojky, které umožní jejich svázání v libovolném místě  
a v jakékoliv poloze. 
Takové provedení pevné skruže však již neodpovídá současnému technickému 
vývoji. Rozlišují se: 
- Lehká skruž (podepření po celé ploše) 
- Těžká skruž 
 
3.3 Lehká skruž 
3.3.1 Technický popis 
Lehká skruž podpírá vlastní bednění vrchní nosné konstrukce tak, že jeho 
půdorysná plocha je zcela podepřená. Při celoplošném podepření přenáší každý 
sloupek skruže v závislosti na zvoleném podpěrném systému zatížení přibližně 60 kN. 
U všech používaných systému se postupuje podobně. Z jednotlivých dílců  
o hmotnosti do 25 kg se postaví buď samostatné podpěrné věže, nebo se z nich vytvoří 
celá řada. Na toto nosné prostorové lešení se po celém půdorysu uloží dno bednicí 
formy, které současně slouží jako pracovní i komunikační plocha. V místech odskoků 
bývá toto dno zdvojené. Pokud není zvolený podpěrný systém schválen pro budování 
samostatně stojících věží, musí být doplněn diagonálním vyztužením k přenesení 
horizontálních sil, které se vyskytnou při provádění nosné konstrukce. 
Při výšce skruže do 8,00 m jsou stojky spojené do rámů nejúnosnějším  
a nejlevnějším prostorovým lešení, které má navíc výhodu malé hmotnosti 
jednotlivých dílů. Pokud jsou skruže vyšší, nebo pokud je třeba vytvořit plošiny či 
komunikace uvnitř skruže, bývají použita prostorová modulová (styčníková) lešení. 
Lze jimi vybudovat skruže až do výšky lešení 22 m. Pokud mají užitné systémy 
patřičné schválení, mohou rámy i lešení stát volně, což znamená, že až do uvedené 
výšky mohou být nasazeny bez diagonálního ztužení. 
K podepření oblouků nebo šikmých částí vrchní konstrukce se používá skruž 
se samostatně stojícími kyvnými stojkami. S dostupnými šířkami rámů a výškami 
stojek je možné realizovat stavby jakýchkoliv rozměrů i tvarů. 
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3.4 Těžká skruž 
3.4.1 Technický popis 
Častokrát je terén pod mostem nepřípustný pro stavbu. Důvody jsou například 
vodní toky, silnice nebo železnice v provozu. V takových případech je potřeba tyto 
překážky překonat, a to rozdělením plošného podepření a použít skruže s členěnými 
podpěrami. Tímto způsobem jsou zatížení převedena do únosného podkladu 
v blízkosti pilířů nebo podpěr. Těžké skruže se také používají v případech, kdy je třeba 
prostorem podpěrné konstrukce projíždět. 
Pro těžké skruže se používají členěné opěry z prvků systému 
vysokopevnostních podpěr. Při maximální výšce do 11 m se skládají z podpěr  
o únosnosti 200 kN až 400 kN. Díky malé hmotnosti jednotlivých součástí některých 
systémů lze s nimi manipulovat ručně, což je výhoda v případech, kdy není možné 
použít jeřáb. 
Podpěrné systémy, které jsou z běžných svařovaných ocelových válcovaných 




Obrázek 2 - Těžké podskružení - VST 
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4. Systémy lehkého podskružení 
4.1 PERI - PERI UP Rosett 
4.1.1 Technický popis systému 
PERI UP Rosett přináší velké množství možností použití dle potřeby stavby. 
Přenáší nejen svislé ale i vodorovné zatížení. Díly systému jsou pozinkované a 
odpovídají ustanovení v příslušných normách. Hlavní výhodou systému Rosett je tuhé 
a únosné spojení ve styčníku. 
- Rozměr věží: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 174, 200, 225, 250, 300 a 400 cm 
 
Obrázek 3 - Lekhé podskružení - ROSETT 
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4.1.2 Základní díly 
 
Obrázek 4 - Základní díly - ROSETT 
1 – Patka UJB 12 – Podlahová závora UHD 
2 – Základní sloupek UVB 24 13 – Dřevěný nosník GT 
3 – Vertikální sloupek UVR 14 – Ocelový nosník SRZ 
4 – Koncový vertikální sloupek 
5 – Horizontální výztuha UH 
6 – Diagonála s háčkem UBL 
7 – Styčníková diagonála UBS 
8 – Styčníková diagonála UBK 
9 – Křížová hlava 20/24 
10 – Hlava s kloubovou vidlicí 
 11 - Podlaha UDS 
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4.1.3 Postup montáže a demontáže 
- Bezpečnostní pokyny 
Musí být dodržovány platné předpisy a normy. Jedná se o Nařízení vlády 
591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a o Nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
„Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen 
v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. 
Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného 
lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo 
přestavbou.“ [2] 
„Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce 
a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech 
silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.“ [2] 
Před montáží je zhotovitel povinný zkontrolovat, zda je podklad, na kterém 
bude lešení stát, dostatečně únosný a rovný. Není-li tomu tak, zajistí objednatel vhodné 




- Postup montáže 
Na patky UJB se nasadí základní sloupky UVB. Horizontální vzpěry UH se 
zasunou do rosety základního sloupku UVB, a tím se vytvoří základní rám. Výšku 
patky se upraví vytočením maticí po šroubovici dle projektové dokumentace. 
Do základních sloupků UVB se nasadí sloupky UVR. Do vertikálních sloupků 
UVR pak patří horizontály UH, které se osazují do roset ve vzdálenosti určené 
projektem. Do horizontál se osazují diagonály UBL. 
Pro podepření vrchní konstrukce se používá nosníky GT, které se osadí do 
křížové hlavy. V případě větší zatížení a rozponu, kdy dřevěné GT nosníky nevyhoví 
je třeba použít ocelové závory SRZ a SRU. Ocelové závory se osadí do hlavy 
s kloubovou vidlicí. 
Celý postup je možné montovat jak ve svislé poloze, tak i ve vodorovné.  
Při větších rozměrech věží je doporučeno montovat ve vodorovné poloze. 
- Postup demontáže 
Nejprve je potřeba stavěcí hlavy a patky povolit. Odebere se bednící dílce, poté 
je postup stejný jako při montáži v opačném pořadí. 
 
 




4.2 PERI - Podpěrné věže ST 100 
4.2.1 Technický popis systému 
Hlavní důvod použití systému ST 100 je snadná a rychlá montáž a demontáž. 
Jednotlivé díly (rámy) se do sebe vsazují v pravém úhlu. Systém ST 100 má jen jediný 
půdorysný rozměr a to je 1000 x 1000 mm. Věže lze postavit až do výšky 22,29 m. 
 
  
Obrázek 6 - Lehké podskružení - ST 100 
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4.2.2 Základní díly 
 
Obrázek 7 - Základní díly - ST 100 
1 – Základní rám ST 100 5 – Diagonální výztuha 
2 – Nástavec ST 100 6 – Pojistka vřetena ST 100 
3 – stavěcí patka TR 38-70/50 7 – Horizontální diagonála 
4.1 – Stavěcí hlava s vidlici TR 38-70/50 8 – Průmyslová podlaha 
4.2 – Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50 
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4.2.3 Postup montáže a demontáže 
- Bezpečnostní pokyny 
Jako u systému PERI UP Rosett musí být dodržovány platné normy a předpisy. 
A to Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády 362/2005 o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 
Před montáží je zhotovitel povinný zkontrolovat, zda je podklad, na kterém 
bude lešení stát, dostatečně únosný a rovný. Není-li tomu tak, zajistí objednatel vhodné 
a potřebné podmínky k výstavbě. 
Sestava vyšší než 4 m je třeba ještě vyztužit zavětrováním pomocí lešenářských 
trubek. 
- Montáž 
Podobně jako u systému PERI UP Rosett se montuje ve vodorovné poloze. 
Nejprve se nastaví stavěcí patky na požadovanou výšku dle projektové dokumentace. 
Na ně se nasadí základní rám ST100. Postupně se přidává nástavce ST100 do 
požadované výšky. Dále opět přijde základní rám ST100 na hlavu věže. Nakonec se 
do základního rámu nasadí stavěcí hlavy. Jako poslední krok se celá věž zvedne 
pomocí jeřábu. 
- Demontáž 
Demontáž probíhá v opačném pořadí. Nejprve se povolí stavěcí hlavy a patky. 
Postupně se odeberou jednotlivé díly ST100.  
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4.3 DOKA – Staxo 100 
4.3.1 Technický popis systému 
Mezi výhodami systému STAXO 100 od společnosti DOKA patří robustnost, 
rychlost a všestrannost. Díky rozsáhlým bezpečnostním příslušenstvím dojde tak 
k nosnosti až 100 kN na každou nohu. 
Nosná konstrukce STAXO se používá především jako skruž u staveb mostu. 
V pozemním stavitelství slouží např. jako podepření stropu u správních budov nebo 
parkovišť. Také se hodí u staveb průmyslových výškových budov a elektráren. 
 
Obrázek 8 - Systém DOKA - STAXO 100 
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4.3.2 Základní díly 
A – Hlavice 
Systém nabízí několik typů 
hlavic (vřeteno čtyřcestné hlavice, 
vřeteno hlavice, vřeteno nosné + 
upínací matice, vidlicová hlavice). 
Slouží pro uchycení a výškové 
nastavení horní konstrukce 
B – Rám STAXO 100 
Rámy jsou pozinkované 
ocelové. 
3 typy rámu: 
Rám STAXO 100 – 1,80 m 
Rám STAXO 100 – 1,20 m 
Rám STAXO 100 – 0,90 m 
C – Diagonální kříže 
Ocelové trubky slouží ke 
ztužení rámu. 
D – Paty 
Představují dolní stavitelné 
vřeteno pro nosné konstrukce. 
Druhy patek: 
Patní vřeteno, vřeteno 
nosné 70 + upínací matice, vřeteno 
nosné 130 + upínací matice. 




Obrázek 9 - Základní díly - STAXO 100 
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4.3.3 Postup montáže a demontáže 
- Bezpečnostní pokyny 
Obdobně jako u přechozích systémech musí být dodržovány platné normy  
a předpisy. A to Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády 362/2005  
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích  
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Před montáží je zhotovitel povinný zkontrolovat, zda je podklad, na kterém 
bude lešení stát, dostatečně únosný a rovný. Není-li tomu tak, zajistí objednatel vhodné 
a potřebné podmínky k výstavbě. 
- Postup montáže 
Systém je možné montovat jak ve vodorovné, tak i ve svislé poloze. Nyní 
stručně popíši postup montáže ve vodorovné poloze. 
Nejprve se rámy položí na dřevěné podkladní profily minimálně 4 cm a spojí 
se pomocí diagonálních křížů. Diagonální kříže se nasadí na čepy s gravitačními 
západkami na horizontálních trubkách rámů. Žluté pérové pojistky se stlačí do rámu 
dovnitř a zasunou se patní díly. Další patro se provádí tak, že se nasadí rám, který má 
žluté pérové pojistky, pomocí kterých se fixují spojovací čepy. Dále se rám nasadí 
 a vytlačí se modré pérové pojistky. Křížové diagonály na rámy se nasadí stejně jako 
první patro. Tímto způsobem rámy se bude nasazovat až do požadované výšky. Po 
dokončení posledního patra se ještě jednou provede kontrola, jestli jsou všechny 
pérové pojistky uzavřené, všechny gravitační západky musí být zavřené a patní díly 
zajištěny. Jako poslední krok se celá věž zvedne pomocí jeřábu. 
- Postup demontáže 
Po položení věže na podkladní profily se může začít s demontáži. Celý postup 





4.4 SCASERV - Podpěrné lešení CUPLOK 
4.4.1 Technický popis systému 
Systém CUPLOK je ocelový, pozinkovaný modulový systém. Je vyráběn 
z oceli S355 s minimální mezi kluzu 355 MPa a minimální mez pevnosti 510 MPa. 
Základní prvky systému CUPLOK se skládá ze stojek, příčníků, podrážek, 
ztužení, nastavitelných stojek, patek hlav a další příslušenství. Díky unikátní metodě 
spojování příčníků, stojek pomocí speciálního zámku a rozměrům jednotlivých 
součástí zajistí systém komplexní pokrytí potřeb v oblasti lešení. Pracovní lešení lze 
stavět až do výšky 80 m. Únosnost lešení je až 74 kN na stojku díky tuhé rámové 
konstrukci styčníků a použité vysokopevnostní oceli.  
Zámek je tvořen dvěma šálky. Pevný dolní je navařen na stojku po půl metru  
a horní je posuvný. Kované ploché patky příčníků se umístí do dolního šálku, horní 
šálek se spustí dolů a otočí, aby zajistil komponenty na požadovaném místě a utáhne 
se údery kladiva. 
 
  
Obrázek 10 - Systém SCASERV - CUPLOK 
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4.4.2 Základní díly 
Základní sestava podpěrného modulového lešení CUPLOK se skládá ze 
základen, stavitelných stojek (660 a 860 mm), stojek s trnem (1m, 2m a 3m) nebo bez 
trnu (0,4m až 3,0m), pevných hlav (178/108 a 202/108), příčníků (0,6m až 3,0m)  
a ztužidel. 
 




4.4.3 Postup montáž a demontáž 
- Bezpečnostní pokyny 
Musí být dodržovány platné normy a předpisy. A to Nařízení vlády 591/2006 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a Nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Před montáží je zhotovitel povinný zkontrolovat, zda je podklad, na kterém 
bude lešení stát, dostatečně únosný a rovný. Není-li tomu tak, zajistí objednatel vhodné 
a potřebné podmínky k výstavbě. 
- Postup montáže 
Nejdříve se rozmístí nánožky a v nich nasunuté stavitelné stojky na vytyčené 
body dle projektové dokumentace. Rozloží se první vrstva příčníků a stojek do jejich 
budoucího umístění. Na stavitelnou stojku se nasune první stojka se správnou délkou. 
Jeden pracovník drží stojku, druhý vloží do nejnižšího šálku stojky koncové patky 
dvou příčníků. Spouští se horní šálek a pootočením se utáhne. Potom se osadí druhá 
stojka a připojí se k volnému konci příčníku. Stejným způsobem se zhotoví ostatní 
stojky. V odpovídajících polích se provede svislé diagonální ztužení. Další patra se 
montují analogicky stejně jako u prvního patra. Montáž pokračuje do požadované 
výšky. Poslední patro musí končit stojkami bez trnu, do kterých se osadí hlavy. Do 
hlav se uloží odpovídající roznášecí nosníky.  
- Postup demontáže 
Demontáž lešení se provádí opačným postupem než montáž. První uvolnění se 
provede stočením matic u pat stojek v místě největšího zatížení. Shazování 
jakýchkoliv dílců je zakázáno. Jednotlivé prvky je třeba uvolňovat a odstraňovat 




5. Systémy těžkého podskružení 
5.1 Podpěrný pilíř PIŽMO (PIlíř Železničních MOstů) 
5.1.1 Technický popis systému 
Mostní pilíř PIŽMO je ocelová, příhradová a rozbíratelná konstrukce, kterou 
lze snadno přizpůsobit jak zatížení, tak výšce a únosnosti základové půdy. Součásti se 
spojují šrouby, výjimečně nýty. Pilíř PIŽMO lze zakládat jak na roštech, tak i na 
nánožkách, které lze ukládat na terén nebo na dno vodoteče.  
Systém PIŽMO byl navržen jako pilíře dočasných železničních mostů  
a pomocné podpěry při montáži železničních mostů na souši i ve vodě. Kromě toho 
lze tento systém použít jako lešení, skruž, montážní stožáry, jeřáby a další jiné 
pomocné konstrukce. 
 
Obrázek 12 - Provizorní systém - PIŽMO 
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5.1.2 Základní díly systému PIŽMO 
Všechny součásti systému PIŽMO jsou rozděleny do těchto konstrukčních 















Sloupek 3,2 m 
Sloupek 1,6 m 
Sloupek 1,0 m 
Sloupek 0,6 m 


































Nosník roštový 6,5 m 
Nosník roštový 4,0 m 
Nosník roštový 2,7 m 
Nosník roštový 2,0 m 
Deska styková malá 
Deska styková velká 
Příložka stykový krátká 
























Šroub krátký 61 mm 
Šroub dlouhý 88 mm 
0,3 
0,4 
Tabulka 1 - Základní díly PIŽMO 
Sloupky S 
Jsou základním nosným prvkem pilíře. Mají čtvercový průřez ze čtyř úhelníků 
80 x 80 x 10. Na obou koncích mají přivařenou desku s osmi otvory pro spojovací 
šrouby. Uprostřed desky je kruhový otvor ø 210 mm. Sloupy mají na všech stranách 
otvory pro připojení ztužidel. 
Ztužidla Z 
Ztužidla spojují navzájem sloupky. Jsou svařena z trubek ø 60 mm a mají 
v místech připojení ke sloupkům přivařeny styčné desky se čtyřmi otvory pro šrouby 





Nosníky se používají k zřízení roštového základu nebo hlavice pilíře. Do 
základového roštu se kladou vždy v předem smontovaných dvojicích, spojených na 
obou koncích pomocí malé stykové desky R5.  Čela nosníku se spojují pomocí šesti 
krátkými šrouby T1. 
Nánožky 
Nánožky N se používají k zakládání pilířů přímo na terén nebo ve vodě. 
Navzájem se spojují trojúhelníkovými ztužidly. Šroub nánožkové nohy umožňuje 
regulovat výšku v rozmezí od 0 do 400 mm.  
Šrouby 
Krátký šroub (T1) se používá ve všech spojích součástí s výjimkou míst, kde 
se používá dlouhý šroub T2. 
Dlouhý šroub (T2) se používá jen ve spojitosti se stykovými příložkami R7 




5.1.3 Postup montáže a demontáže 
- Bezpečnostní pokyny 
Musí být dodržovány platné normy a předpisy. A to Nařízení vlády 591/2006 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a Nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zhotovitel musí zajistit, aby byl potřebný návod k dispozici na stavbě. 
Pracovníci musí být seznámeni s obsahem a musí znát bezpečnostní předpisy. 
Montáž, demontáž, přestavba nebo přemísťování jsou prováděny pod 
dohledem způsobilých a oprávněných osob. 
Před použití je nutné zkontrolovat všechny díly a jejich nezávadnost. 
Poškozené díly se nesmějí používat. 
Zhotovitel musí zajistit osobní ochranné pomůcky pro montáž a demontáž jako 
např. ochranná přilba, ochranná obuv, ochranné brýle, ochranné rukavice… 
- Postup montáže  
Nejprve k nánožkové podložce N1 se přišroubuje nánožková patka N2. Do 
jejího lůžka se vloží kulová hlava šroubu, který je všroubován do nánožkové nohy N3. 
Nánožková noha se v lůžku nánožkové patky zajišťuje šroubem M20. Kloubové 
uložení šroubu v patce umožňuje přizpůsobit sklon terénu. Nánožky musí být vždy 
vzájemně spojeny ztužidly. Všechny součásti se k sobě šroubují. Postupně se skládají 
sloupy, které mají osovou vzdálenost 2,0 m. Sloupy se navzájem spojí pomocí 
ztužidly. Součástky se k sobě opět přišroubují. Každý prvek má přesně určený počet  
a typ šroubů. Nakonec se sestaví hlavice pilířů buď jako dvojce roštů nebo 
vícevrstvový rošt – dle zatížení. Mezi rošty se používá nejen příslušné šrouby, ale také 
stykové desky a stykové příložky. Všechny díly mají vyšší hmotnost, proto je nutná 
veškerá manipulace za pomocí jeřábu. 
- Postup demontáže  
Nejdřív se poklesne sloupky v místě nánožky. Po odstraňování spojů pomocí 
jeřábu rošty se postupně vytahují. Následuje demontáž dříku pilíře na jednotlivé díly, 





5.2 Vysokopevnostní podpěry HD 200 
5.2.1 Technický popis systému 
Systém vysokopevnostních podpěr HD 200 je podpěrné lešení určené 
k podskružení těžkých staveb. Mohou být nasazeny samostatně nebo v řadě jako 
součást členěné podpěry. Jsou třítrubkové hliníkové díly s vřeteny, které se montují 
pomocí kladiva. Maximální přípustné zatížení podpěry je 200 kN. U samostatně stojící 
podpěr lze stavět až do výšky 16,60 m. 
 
Obrázek 13 - Systém PERI - HD 200 
Obrázek 14 - Systém PERI - HD 200 & ROSETT 
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5.2.2 Základní díly 
(1) Podpěra HDS / HDSS – existují ve 4 různých délkách s vestavěnými 
spojkami pásů montované bez použití nářadí. 
(2) Hlava HDK 
(3) Spouštěcí patka HDA 
(4) Nosníkový HDT – lze použít jako konzola pro pracovní lešení nebo 
také jako šikmá vzpěra. 
(5) Stabilizátor – jako montážní vzpěra 
(6) Pracovní lávka 
(7) Žebříkový výstup 
  
Obrázek 15 - Základní díly - HD 200 
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5.2.3 Postup montáže a demontáže 
- Bezpečnostní pokyny 
Musí být dodržovány platné normy a předpisy. A to Nařízení vlády 591/2006 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a Nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zhotovitel musí zajistit, aby byl potřebný návod k dispozici na stavbě. 
Pracovníci musí být seznámeni s obsahem a musí znát bezpečnostní předpisy. 
Montáž, demontáž, přestavba nebo přemísťování jsou prováděny pod 
dohledem způsobilých a oprávněných osob. 
Před použití je nutné zkontrolovat všechny díly a jejich nezávadnost. 
Poškozené díly se nesmějí používat. 
Zhotovitel musí zajistit osobní ochranné pomůcky pro montáž a demontáž jako 
např. ochranná přilba, ochranná obuv, ochranné brýle, ochranné rukavice… 
- Postup montáže 
Systém se může montovat jak naležato, tak i na stojato. Nyní stručně popíši 
postup montáže naležato. Nejprve jednotlivé díly se uloží na podkladní hranol. 
Nejnižší část podpěry se upevní pomocí spouštěcí patky. Postupně se přidávají další 
díly, a nakonec hlava HDK. Připevní se 2 středící šrouby HD M12 s šestihrannou 
maticí na patku. Nosníky jsou k sobě spojovány pomocí čepů a zajištují závlačkami. 
Ze spodní strany nosníků se montují ztužující diagonály. Dále se nasadí přemontovaná 
podpěra s vytaženou hlavou mezi oba nosníky. Spouštěcí patka se vytočí a připojí na 
nosník. Stejným postupem se namontuje zbývající podpěry.  
U krajních podpěr jsou patky zajištěny dvěma nosníkovými spojkami. Pravidlo platí 
pro každé druhé nebo třetí podpěry v poli. Namontuje se druhé diagonální ztužení  
a před konečným napnutím táhel se zkontroluje pravý úhel mezi nosníky a podpěrami. 
Následně se namontuje pracovní lešení. Maximální vzdálenost mezi konzolami je 1,25 
m a maximální dovolené zatížení je 1,5 kN/m. Dále přijde montáž stabilizátorů. 
Stabilizátory nejsou pro přenos horizontálních zatížení, slouží pouze jako montážní 




- Postup demontáže 
Demontáž probíhá v obraceném pořadí postupu. Nejprve se odstraní nosníkové 
spojky a středící kolík. Vyjme se spojovací čepy mezi nosníky. Odmontuje se hlavu 
HDT, všechny podpěry s výjimkou krajní, odstraní se stabilizátory a zbývající podpěry 
a demontuje se spouštěcí patky. Na nosníku patek se odstraní nosníkové spojky  
a uvolní středicí šrouby. U nosníků pod patkami se vyjmou čepy a podpěry se rozloží 
na jednotlivé díly. 
 
 




5.3 Vysokopevnostní věž VST 
Vysokopevnostní věže VST slouží jako podskružení zejména u staveb, kde 
vyžadují přenést velké zatížení. V praxi se můžeme vidět jako klasická čtyřsloupová 
věž, podskružení, podpěrná stěna nebo prostorové podepření. Při výšce do 11 metrů je 




Obrázek 17 - Systém PERI - Vysokopevnostní systém VST 
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5.3.1 Základní díly 
 
Obrázek 18 - Základní díly VST 
1 – Patka VST 48 
2 – Ocelové závory Universal SRU (kolejnice) 
3 – Diagonály VST 
4 – Horizontála VST 
5 – Sloupková spojka VST48 
6 – Vazbová spojka VST 
7 – Příčná spojka VST 
8 – Hlava VST 100 
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5.3.2 Postup montáže a demontáže 
- bezpečnostní pokyny 
Jako u přechozích systémů, musí být dodržovány platné normy a předpisy. A 
to Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády 362/2005 o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 
Bezpečnostní pokyny a dovolené namáhání musí být dodrženy 
Před použitím musí být prováděná kontrola stability, funkčnosti, poškození 
jednotlivých dílců. Poškozené díly se nesmějí používat. 
Lešení může montovat nebo demontovat pouze pod vedením oprávněné osoby 
a odborně způsobilých osob. Před prvním použitím musí oprávněná osoba 
zkontrolovat jeho bezpečnou funkci.  
Zhotovitel musí zajistit osobní ochranné pomůcky pro montáž a demontáž 
jako např. ochranná přilba, ochranná obuv, ochranné brýle, ochranné rukavice… 
- Postup montáže  
Nejprve se položí kolejnice RCS na rovné ploše hranoly. Vyšroubují se šrouby 
z kolejnice a distanční vložky se vyjmou. Z patky VST a sloupkového spoje se též 
odstraní šrouby. Sloupková spojka VST se vsune do kolejnice na straně s šesti volnými 
řadami otvorů. Nasadí se šroub, matice a pevně utáhne. Patka VST se vsune do 
kolejnice na straně s pěti volnými řadami otvorů. Zasune se šroub, nasadí matice  
a opět pevně se utáhnou. Vazbová spojka VST se vsune do kolejnice RCS a vycentruje 
se pomocí objímky. Spojka se upevní vždy dvěma čepy a zajistí závlačkami. Příčná 
spojka se položí na osu vazbové spojky. Zasune se šroub, nasadí matice a pevně se 
utáhne. Namontované sloupky se položí na montážní plochu ve vzdálenosti 2,0 m. 
Horizontálu VST se vsune do patky VST a horizontálu se spojí pomocí čepu  
a závlačkou. Stejným postupem se namontuje všechny horizontály. Diagonály se 
připevní na patku jedním čepem se závlačkou. Druhým koncem se nakloní 
v horizontále a připevní jedním čepem se závlačkou. Celý postup se opakuje u všech 
diagonál VST. 
Hlavy VST se položí na hranoly. Spodní horizontálu VST se připevní k první 
hlavě a zajistí jedním čepem se závlačkou. Dolní horizontálu se připevní k druhé hlavě 
a opět se zajistí čepem se závlačkou. Stejným postupem se montuje horní horizontál. 
  
 41 
První diagonálu se připevní k hlavě pomocí čepu a druhý konec se připevní 
k horizontále. Celý modul se připojí ke sloupkové spojce pomocí čtyř šroubů. 
Jeřábové závěsy se připevní k modulu a celý modul se překlopí pomocí jeřábu. 
Modul se zdvihne a umístí na předem určené místo. Modul se ukotví k základu pomocí 
táhla DW 15 a matice DW 15. Požadované výšky se dosáhne otáčením vřetenového 
pouzdra pomocí montážního kolíku a hydraulického válce. 
- Postup demontáže 
Nejprve se hlava uvolní a modul se připevní na jeřáb. Spoje a kotvení modulu 
se demontují. Je nutné opustit nebezpečnou zónu, modul pomocí jeřábu se nazdvihne 
a položí se na zem. Jeřábové závěsy se uvolní a modul se demontuje v opačném pořadí. 
Distanční vložky kolejnic RCS se umístí opět na správná místa. Konstrukční díly VST 
se opatří spojovacími prostředky. 
 
 





Obrázek 20 - Vysokopevnostní systém VST - montáž 
 
 
Obrázek 21 - Vysokopevnostní systém VST - montáž II. 
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6. Nosníkové stropní bednění 
Stejně jako u svislých konstrukcí můžeme i vodorovné konstrukce rozdělit 
bednění na panelové a na nosníkové. V České republice se používá hlavně nosníkové 
bednění. Hlavním důvodem je nízká pořizovací cena.  
6.1 Základní díly 
Stropní nosníkové bednění se skládá ze tří hlavních dílů. Jsou to betonářské 
desky, rošty z dřevěných nosníků a stojky. U vysokých nebo těžkých vodorovných 
konstrukcí jsou stojky nahrazeny různými typy podpěrných věží, které jsou popsány 
výše. 
6.1.1 Nosníky GT24 
Betonářské desky jsou položeny na roštu tvořeném dřevěnými nosníky. 
Nosníky GT24 jsou dřevěné, příhradové s výškou 240 mm a délky od 0,9 m až 6,0 m. 
Horní nosníky se ukládá v pravidelných vzdálenostech a to 50 nebo 62,5 cm. Záleží 
na tloušťce konstrukce a únosnost betonářské desky. Dolní nosníky se umísťují kolmo 
k horním. Vzdálenost dolních nosníků závisí na velikosti zatížení. 
6.1.2 Překližky 
Na stavbách se běžně setká se dvěma druhy betonářských desek. Prvním typem 
je třívrstvá deska, potažená oboustranně melaminovou pryskyřicí. Druhým typem je 
vícevrstvá opatřená ochranným nástřikem. Běžná tloušťka desek je 21 mm. Na 
doplnění zbytkových rozměrů se používá levné „dořezové“ překližky, které jsou na 





7. Porovnání parametrů lehkého podskružení 
PERI UP ROSETT PERI ST 100 SGB CUPLOK DOKA STAXO 100 
1. Materiál    
Ocel S235 
Mez kluzu: 235 MPa 
Mez pevnosti: 360 MPa 
Ocel S235 
Mez kluzu: 235 MPa 
Mez pevnosti: 360 MPa 
Ocel S355 
Mez kluzu: 355 MPa 
Mez pevnosti: 510 MPa 
Ocel S235 
Mez kluzu: 235 MPa 
Mez pevnosti: 360 MPa 
    
2. Způsob uchycení prvků    
Rozeta 
Výhoda: možnost uchytit až 8 prvků do 1 
rozety 
Nevýhoda: nelze ovlivnit výšku horizontál 
Zúžené trubky 
Výhoda: jednoduchý, rychlý, bez malých 
dílů 
Nevýhoda: možnost napojit jen 1 prvek 
Šálek 
Výhoda: 2 druhy (pevný a posuvný) 
Nevýhoda: uchycení 4 prvky ale pod úhlem 
90° 
Gravitační západky 
Výhoda: bez ztratných dílů 
Nevýhoda: uchycení pouze pod úhlem 90° 
    
3. Hmotnost jednotlivých prvků    
Patka UJB 38-80/55 – 4,40 kg 
Sloupek UVR: 1,0 m – 5,47 kg 
2,0 m – 10,10 kg 
3,0 m – 14,80 kg 
Základní sloupek UVB 24: 2,50 kg 
Horizontála UH: 72 – 2,51 kg 
104 – 2,46 kg 
150 – 4,79 kg 
250 – 7,46 kg 
Diagonála UBL: max. 300/200 – 
Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50: 7,74 kg 
 
Stavěcí patka TR 38-70/50: 5,17 kg 
Základní rám ST100: 17 kg 
Nástavec ST100: 6,93 kg 
Diagonální výztuha ST100: 2,28 kg 
Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50: 7,74 kg 
patka + univerzální stojka 860 mm: 6,20 kg 
Stojka s trnem: max. 3,0 m – 16,60 kg 
Příčník: max. 2,5 – 9,50 kg 
ztužení s otočnými patkami: 
hlava + stojka: 0,186 – 5,20 kg 
 
vřeteno nosné 70 + upínací matice B: 10,20 kg 
rám STAXO: max. 37 kg 
diagonální kříž: 3-10 kg 
vřeteno + upínací matice: 11,20 kg 
    
4. Nejtěžší prvek    
19,4 kg (UVR 400) 17,0 kg (základní rám ST100) 
 
16,6 kg (stojka s trnem) 
 
37 kg (rám STAXO 100 1,8 m) 
 
    
5. Únosnost    
41 kN 53 kN 74 kN 90 kN 




8. Porovnání parametrů těžkého podskružení 
PIŽMO HD 200 VST 
1. Materiál   
Ocel 11 523 
mez kluzu: 275 MPa 
mez pevnosti: 450 MPa 
Ocel S355JR 
Mez kluzu: 355 MPa 
Mez pevnosti: 510 MPa 
Ocel S355 
Mez kluzu: 355 Mpa 
Mez pevnosti: 510 MPa 
   
2. Způsob uchycení prvků   
Šroubové spoje 
Výhoda: jednoduchá výměna 
Nevýhoda: delší doba montáže 
Spojky 
Výhoda: Neztratný díl 
čepy s závlačkami 
Výhoda: Jednoduchá výměna, rychlá montáž 
   
3. Hmotnost jednotlivých prvků   
Nánožky N: 
N1 – 146,99 kg 
N2 – 123,4 kg 
N3 – 199,7 kg 
Sloupky S: 
S1 3,2m – 207 kg 
S2 1,6m – 118,60 kg 
S3 1,0m – 84,80 kg 
S4 0,6 – 65,40 kg 
S5 0,4m – 52,50 kg 
Roštový nosník R: 
R1 6,5m – 746,99 kg 
R2 4,0 m – 464,00 kg 
R3 2,7 m – 322,00 kg 
R4 2,00 m – 243,00 kg 
Ztužidla Z: 
Z1 – 50,1 kg 
Z2 – 48,00 kg 
Z3 35,30 kg 
Z4 – 23,3 kg 
Z5 – 18,50 kg 
Z6 – 78,40 kg 
 
Spouštěcí patka HDA – 31,50 kg 
Podpěra HDS: 
HDS 30 – 5,31 kg 
HDS 90 – 11,30 kg 
HDS 270 – 29,50 kg 
Nosník pod patkami HDT: 
HDT 280 – 363 kg 
HDT 440 – 556 kg 
HDT 880 – 1072 kg 
Ztužení: 
táhla DW 15, napínací válec a matice 
Hlava HDK - 25,70 kg 
 
Patka VST 48 – 45,50 kg 
Sloupková spojka VST 48 – 48,20 kg 
Vazbová spojka VST – 18,60 kg 
Příčná spojka VST – 7,09 kg 
Výškový adaptér 125 – 28,9 kg 
Výškový adaptér 250 – 35,40 kg 
Horizontála VST 200 – 31,40 kg 
Diagonála VST 
Diagonála VST 200/62,5 – 8,90 kg 
Diagonála VST 200/100 – 10,90 kg 
Diagonála VST 200/112,5 – 11,7 kg 
Diagonála VST 200/150 – 14,10 kg 
Ocelové závory Universal SRU 
SRU U120 l = 0,72 – 5,97 
18,10 kg – 159,00 kg 
Kolejnice RCS 
RCS 148 – RCS 398 
78,20 kg – 209,00 kg 
 
   
4. Montáž   
Nutnost jeřábu Nutnost jeřábu Nutnost jeřábu 
   
5. Únosnost   
646 kN 200 kN 700 kN 




9. Praktická část – multikriteriální hodnocení 
systémů 
Jako příklady do praktické části jsem si vybral: 
1) SO 203 
Název stavby D1 Modernizace – úsek 7, Exit 56 Soutice – Exit 66 Loket 
Objekt č. 07-203.1 
Název objektu Most ev. č. D1 – 062 – pravý most 
Evidenční č. mostu D1 – 062..1 
 
Obrázek 22 - Objekt 203 
 
Obrázek 23 - Objekt 203 II. 
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2) SO 205 
Název stavby D1 Modernizace – úsek 7, Exit 56 Soutice – Exit 66 Loket 
Objekt č. 07-205.1 
Název objektu Most ev. č. D1 – 064 – pravý most 
Evidenční č. mostu D1 – 064..1 
 
Obrázek 24 - Objekt 205 a 206 
 
Obrázek 25 - Objekt 205 
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3) SO 206 
Název stavby D1 Modernizace – úsek 7, Exit 56 Soutice – Exit 66 Loket 
Objekt č. 07-206.1 
Název objektu Most ev. č. D1 – 065 – pravý most 
Evidenční č. mostu D1 – 065..1 
 
Při výběru nejvhodnější varianty podskružení budu brát v úvahu pouze 
vodorovnou část mostu, to je mostovka. Základy, opěrné stěny a křídla mostu nejsou 
zohledněny.  
Pro vyhodnocení z hlediska ceny vycházím z cenových nabídek od firmy 
PERI. Z hlediska únosnosti jsou hodnoty převzaty ze statických tabulek od též firmy. 
Stejným duchem je porovnání z hlediska pracnosti. 
 
  
Obrázek 26 - Objekt 206 
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9.1 Posouzení variant 
9.1.1 Porovnání z hlediska únosnosti 
Nejprve je potřeba navrhnout a ověřit únosnost dřevěných nosníků GT24 
l=3,90m. Maximální vzdálenost mezi nosníky jsou, dle tabulky výrobce, 417 mm. 
Z bezpečnostních důvodů uvažuji maximální tloušťku mostovky, tj. 0,9m. Ve všech 
případech jsou dřevěné nosníky uloženy stejně. Vzdálenost mezi podporami je 850 
mm. 
- Vstupní údaje: 
Tíha bednění  Q1 = 0,4 kN/Mm2 
Tíha obsluhy  Q2 = 0,75 kN/m2 
Tíha betonu  Q3 = 24,5 kN/m3 
- Dřevěný nosník GT24 
Únosnost ve smyku  Qdmax = 14 kN 
Únosnost v ohybu  Mmax = 7kNm 
Vlastní hmotnost  Q0 = 5,0 kg/m 





Posouvající síla Ved = 5,38 kN Vrd = 14 kN Vyhovuje 
Moment Med = 0,795 kNm Mrd = 7 kNm Vyhovuje 
Průhyb Wmax = 0,038 mm Wdov = 1,7 mm Vyhovuje 
Tabulka 4 - Posouzení GT nosníků 



















+ 0 = 0,49 
0,49 < 1      → 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 
 
9.1.1.1 Objekt SO 205 
- Ocelový nosník IPN 400 l= 9,90 m (překlenovací nosník) 
Vlastní hmotnost  Q0 = 92,6 kg/m 
Vzdálenost mezi podporami l = 7900 mm 
Zatěžovací šířka: 700 mm 
 
 















+ 0 = 0,84 
0,84 < 1      → 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 
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- Ocelový nosník HEB 400 l = 9 m (příčný nosník) 
Vlastní hmotnost  Q0 = 155,3 kg/m 




Maximální zatížení systému VST 
 
 
308,39 kN < 700 kN 
NÁVRH VYHOVUJE 
Obrázek 27 - Maximální zatížení systému VST 
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+ 0 = 0,53 
0,53 < 1      → 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 
 
Systém PIŽMO 
Maximální zatížení systému PIŽMO 
Maximální dovolené zatížení, dle [11], je 99 tun. Odpovídá to zhruba 970 kN. 








VED,max < VRD,max 






Maximální zatížení systému Rosett 
 
Obrázek 28 - Maximální zatížení systému ROSETT 
Maximální zatížení uvažuji 41,6 kN. Zatížení od větru zanedbám, protože 
opěrné stěny uvažují za stávající konstrukce, tudíž zde nevzniká žádné zatížení od 
větru. Prvky systému Rosett jsou „měkké“, proto podpory uvažují za netuhé (pružné). 







≅ 180 𝑘𝑁/𝑐𝑚  
Ctz = pružinová konstanta [kN/cm] 
E = Modul pružnosti [kN/cm2] 
A = Průřezová plocha [cm2] 





Zatížení na ocelové závory SRU 
 
 
VED,max < VRD,max 
39,59 < 41,6kN 
NÁVRH VYHOVUJE 
 
Posouzení mi vyšlo pro všechny varianty. Z bezpečnostních důvodů jsem 
uvažoval maximální tloušťku mostovky tj 900 mm. Veškerý výpočet byl proveden 




9.1.1.2 Objekt SO 203 
Obdobně jako u SO 205 jsem nejprve musel navrhnout bednění. Dále je třeba 
ověřit překlenovacích ocelových nosníků IPN 400. 
 















+ 0 = 0,39 
 







Výška věží je 4670 mm. Pružinovou konstantu uvažuji Ctz = 2 * 203,7 kN/cm 
 
 
Zatížení na ocelové závory SRU 
 
 
VED,max < VRD,max 







VED,max < VRD,max 























+ 0 = 0,61 
0,61 < 1      → 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 
 
347,38 kN < 700 kN 
NÁVRH VYHOVUJE 
 
9.1.1.3 Objekt SO 206 
Systém ROSETT 
Po návrhu bednění musím posoudit překlenovací nosník. Výška věží je  























+ 0 = 0,32 
0,32 < 1      → 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 
 





Kromě ocelových nosníků je třeba ještě ověřit ocelové závory SRU. Jsou to 2 
ocelové nosníky U 120 k sobě svařeny. Výška věží je 5800 mm. Pružinovou konstantu 








Nejprve je třeba posoudit překlenovací nosník HEB 800. Výška věží je 4600 





Ověření kombinaci zatížení: 
Ocelový nosník HEB 800 
Qmax = 1 330,3 kN 















+ 0 = 0,57 



















+ 0 = 0,78 
0,78 < 1      → 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 
 













9.1.2 Porovnání z hlediska ceny 
9.1.2.1 Objekt 205 
Ceny byly převzaty z cenových nabídek od firmy PERI. Zde uvedu jen shrnutí 
cenové nabídky. Jednotlivé položky byly podrobně rozepsány v příloze. Všechny ceny 
jsou uvedeny bez DPH. 
 
Systém VST 
Shrnutí celkové nabídky 
Díly k pronájmu  
Pozice 1.1 Podpěrná věž VST 41 130,48 Kč 
Pozice 1.2 Kotvení do základu 404,94 Kč 
Pozice 1.3 Kotvení do stěny 4 529,09 Kč  
Pozice 1.4 Hydraulika a příslušenství 1 581,79 Kč 
Pozice 1.5 Nosníky GT 24 a příslušenství 9 672,19 Kč 
Pozice 1.6 Prvky proti klopení překlenovacích nosníků 17 766,72 Kč 
Měsíční nájemné 75 085,21 Kč 
Hmotnost  16 544 kg 
 
Systém ROSETT 
Shrnutí celkové nabídky 
Díly k pronájmu 
Pozice 1.1 Nosníky GT 24 a příslušenství 9 672,19 Kč 
Pozice 1.2 Podpěrné věže a příslušenství 78 690,62 Kč 
Pozice 1.3 Prvky proti klopení překlenovacích nosníků 21 320,07 Kč 
Měsíční nájemné 109 682,88 Kč 
Díly k prodeji 
Pozice 1.2 Podpěrné věže a příslušenství 2 288,00 Kč 
Cena prodejních dílů 2 288,00 Kč 







  Prvek Počet kusů Hmotnost Cel. hmotnost 
Sloupky S 
S1 8 207 1656 
S2 10 118,6 1186 
S3 6 84,8 508,8 
S4 8 65,4 523,2 
S5 0 52,5 0 
Ztužidla Z 
Z1 4 50,1 200,4 
Z2 6 48 288 
Z3 20 35,3 706 
Z4 12 23,3 279,6 
Z5 0 18,5 0 
Z6 0 78,4 0 
Roštové nosníky 
R 
R1 0 746 0 
R2 16 465 7440 
R3 0 322 0 
R4 4 243 972 
R5 0 11,9 0 
R6 0 17,9 0 
R7 0 11,85 0 
R8 0 22 0 
Nánožky 
N1 0 146 0 
N2 18 123,4 2221,2 
N3 18 199,7 3594,6 
Šrouby M20 
T1 1020 0,3 306 
T2 0 0,4 0 
Tabulka 5 - Cenová nabídka PIŽMO - Objekt 205 
Běžná cena pronájmu systému PIŽMO je 1 kč/1 kg/1 měsíc. Suma hmotnosti 
všech prvků dle tabulky je 19 881,8 kg. Tedy nájem za věže činí 19 881,8 Kč za 1 
měsíc. K ceně je potřeba ještě započítat cenu za bednění a další příslušenství. 
Nosníky 9 672,19 Kč 
Prvky proti klopení překlenovacích nosníků 17 766,72 Kč 
Kotvení do stěny 4 529,09 Kč 
Celková cena ze pronájmu je 51 849,80 Kč bez DPH. 




9.1.2.2 Objekt 203 
Systém VST 
Shrnutí celkové nabídky 
Díly k pronájmu  
Pozice 1.1 Podpěrná věž VST 48 121,06 Kč 
Pozice 1.2 Kotvení do základu 426,73 Kč 
Pozice 1.3 Kotvení do stěny 3 085,16 Kč  
Pozice 1.4 Hydraulika a příslušenství 1 581,79 Kč 
Pozice 1.5 Nosníky GT 24 a příslušenství 10 283,33 Kč 
Pozice 1.6 Prvky proti klopení překlenovacích nosníků 13 383,36 Kč 
Měsíční nájemné 76 881,43 Kč 
Hmotnost  16 639 kg 
 
Systém ROSETT 
Shrnutí celkové nabídky 
Díly k pronájmu 
Pozice 1.1 Nosníky GT 24 a příslušenství 10 283,33 Kč 
Pozice 1.2 Podpěrné věže a příslušenství 62 817,91 Kč 
Pozice 1.3 Prvky proti klopení překlenovacích nosníků 13 383,36 Kč 
Měsíční nájemné 86 484,60 Kč 
Díly k prodeji 
Pozice 1.2 Podpěrné věže a příslušenství 2 112,00 Kč 
Cena prodejních dílů 2 112,00 Kč 







  Prvek Počet kusů Hmotnost Cel. hmotnost 
Sloupky S 
S1 0 207 0 
S2 8 118,6 948,8 
S3 14 84,8 1187,2 
S4 14 65,4 915,6 
S5 24 52,5 1260 
Ztužidla Z 
Z1 8 50,1 400,8 
Z2 12 48 576 
Z3 4 35,3 141,2 
Z4 22 23,3 512,6 
Z5 0 18,5 0 
Z6 0 78,4 0 
Roštové nosníky 
R 
R1 0 746 0 
R2 16 465 7440 
R3 0 322 0 
R4 4 243 972 
R5 0 11,9 0 
R6 0 17,9 0 
R7 0 11,85 0 
R8 0 22 0 
Nánožky 
N1 0 146 0 
N2 18 123,4 2221,2 
N3 18 199,7 3594,6 
Šrouby M20 
T1 1620 0,3 486 
T2 0 0,4 0 
Tabulka 6 - Cenová nabídka PIŽMO - Objekt 203 
Bednění mostovky 
Nosníky a příslušenství 10 283,33 Kč 
Prvky proti klopení překlenovacích nosníků 13 383,36 Kč 
Kotvení do stěny 1387,80 Kč 
Celková cena ze pronájmu je 45 710,49 Kč bez DPH. 





9.1.2.3 Objekt 206 
Systém VST 
Shrnutí celkové nabídky 
Díly k pronájmu  
Pozice 1.1 Podpěrná věž VST 44 139,62 Kč 
Pozice 1.2 Kotvení do základu 609,60 Kč 
Pozice 1.3 Kotvení do stěny 4 150,08 Kč  
Pozice 1.4 Hydraulika a příslušenství 1 581,79 Kč 
Pozice 1.5 Nosníky GT 24 a příslušenství 31 199,90 Kč 
Pozice 1.6 Prvky proti klopení překlenovacích nosníků 23 416,56 Kč 
Měsíční nájemné 125 097,55 Kč 
Hmotnost  27 800 kg 
Systém ROSETT 
Shrnutí celkové nabídky 
Díly k pronájmu 
Pozice 1.1 Nosníky GT 24 a příslušenství 16 184,16 Kč 
Pozice 1.2 Podpěrné věže a příslušenství 119 623,43 Kč 
Pozice 1.3 Závory SRU a centrovací lišty 10 362,77 Kč 
Pozice 1.4 Přikotveni k opěrám 437,43 Kč 
Pozice 1.5 Prvky proti klopení překlenovacích nosníků 15 379,97 Kč 
Měsíční nájemné 161 987,76 Kč 
Díly k prodeji 
Pozice 1.4 Přikotveni k opěrám 520,00 Kč 
Cena prodejních dílů 520,00 Kč 






  Prvek Počet kusů Hmotnost Cel. hmotnost 
Sloupky S 
S1 3 207 621 
S2 8 118,6 948,8 
S3 20 84,8 1696 
S4 7 65,4 457,8 
S5 8 52,5 420 
Ztužidla Z 
Z1 8 50,1 400,8 
Z2 4 48 192 
Z3 15 35,3 529,5 
Z4 11 23,3 256,3 
Z5 0 18,5 0 
Z6 0 78,4 0 
Roštové nosníky 
R 
R1 0 746 0 
R2 16 465 7440 
R3 0 322 0 
R4 4 243 972 
R5 0 11,9 0 
R6 0 17,9 0 
R7 0 11,85 0 
R8 0 22 0 
Nánožky 
N1 0 146 0 
N2 18 123,4 2221,2 
N3 18 199,7 3594,6 
Šrouby M20 
T1 1620 0,3 486 
T2 0 0,4 0 
Tabulka 7 - Cenová nabídka PIŽMO - Objekt 206 
Nosníky 31 199,90 Kč 
Prvky proti klopení překlenovacích nosníků 23 449,26 Kč 
Kotvení do stěny 1387,80 Kč 
Celková cena ze pronájmu je 76 272,96 Kč bez DPH. 





9.1.3 Porovnání z hlediska pracnosti 
9.1.3.1 Objekt 205 
Dle databáze činnosti programu CONTEC je ukazatel pracnosti pro podpěrné 
konstrukce 24,5 Nh/T. 
 
Systém ROSETT má celkovou hmotnost 20 096 kg. Odpovídá to 20,096 T. 




= 12,3 𝑑𝑛í 
Po konzultaci se zaměstnanci firmy PERI, jsem dobu montáže zredukoval na 
8 dní. Důvodem je jednoduchost v montáži systému ROSETT. 
Vysokopevnostní systém VST má celkovou hmotnost 16 544 kg tj. 16,544 T. 
Opět uvažuji 5 pracovníků s osmihodinovou směnu. 
16,544 ∗  24,5
5
8
= 10,13 𝑑𝑛í 
Opět je třeba zredukovat počet dní, aby to odpovídalo skutečnosti. Jelikož 
firma na stavbu přiveze už k sobě přišroubované kolejnice RCS, jednoznačně se tím 
urychlí montáž. Uvažuji 8 dní. 
Obrázek 29 - Ukazovatel pracnosti 
  
 70 
Systém PIŽMO má celkovou hmotnost 20 656 kg tj. 20,656 T. Stejným 
výpočtem jsem dostal výsledek 13 pracovních dnů. 
9.1.3.2 Objekt 203 





= 10,63 𝑑𝑛í 
Opět dobu zredukuji na 8 dní, aby odpovídal realitě. 
 




= 10,19 𝑑𝑛í 
Uvažuji opět 8 dní díky jednoduchosti v montáži. 




= 12,65 𝑑𝑛í 
Se zaokrouhlováním na celý den uvažují 13 pracovních dnů. 
9.1.3.3 Objekt 206 
Stejným výpočtem jako u předchozích objektech bylo provedeno i u objektu 
203. Systém ROSETT a VST jsem též upravil dobu montáže, aby to odpovídalo 
realitě. 
Systém ROSETT 16 dní 
Vysokopevnostní systém VST 14 dní 




9.1.4 Porovnání z hlediska dopravy 
Jako dopravu jsem si vybral nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2536. 
- Technické parametry automobilu a rozměry. 
Celková hmotnost 26 000 kg 
Provozní hmotnost 9 585 kg 
Užitečná hmotnost 16 415 kg 
Technická hmotnost přístroje 24 000 kg 
Celkové rozměry 9580 x 2550 x 3200 mm 
Ložná plocha 7340 x 2480 x 2120 mm 
Spojovací zařízení 40 mm Rockinger 
Objem nádrže 350 l 
Tabulka 8 - Technický parametr nákladního automobilu 
 
Obrázek 30 - Mercedes-Benz Actros 2536 
 
9.1.4.1 Objekt 205 
 Celková hmotnost [kg] Počet automobilů 
Systém ROSETT 20 096 2 
Systém VST 16 544 2 
Systém PIŽMO 27 295 2 




9.1.4.2 Objekt 203 
 Celková hmotnost [kg] Počet automobilů 
Systém ROSETT 17 358 2 
Systém VST 16 639 2 
Systém PIŽMO 20 656 2 
Tabulka 10 - Počet automobilů - Objekt 203 
9.1.4.3 Objekt 206 
 Celková hmotnost [kg] Počet automobilů 
Systém ROSETT 32 050 2 
Systém VST 27 800 2 
Systém PIŽMO 34 723 3 




9.2 Srovnání pomocí metody pořadí 
9.2.1 Definice 
 „Jedná se o metodu, která je založena na ordinální informaci o preferenci 
jednotlivých kritérií. Pro využití této metody potřebujeme znát od zadavatele pořadí,  
v němž preferuje jednotlivá kritéria. Potom už stačí přiřadit jednotlivým kritériím 
body, a to sestupně dle pořadí, přičemž nejdůležitější kritérium má tolik bodů, kolik 
máme kritérií, druhé nejdůležitější o bod méně atd. Tudíž, nejméně preferované 
kritérium má jeden bod. Na závěr sečteme přidělené body a tímto součtem všechny 
přidělené body vydělíme, čímž získáme váhy jednotlivých kritérií. Touto normalizací 
dosáhneme toho, že součet vah bude 1.“ [24] 
9.2.2 Určení vah 
- Saatyho metoda 
Saatyho metoda je nejkomplikovanější ale také nejpoužívanější metodu pro 
volbu vah. Postup je jednoznačně delší. Hodnoty preferenci jsou jen subjektivní. 
- Postup 
Saatyho škála preferenci je pevně daná. Nejprve vyplním 1 do všech políček, 
kde je „rovnocennost“ (únosnost X únosnost, cena X cena …). Dále v řádku únosnost 
– sloupec cena jsem dal číslo 3, protože únosnost preferuji nad cenou, tím pádem 
v řádku cena – sloupec únosnost jsem doplnil 1/3. Tímhle postupem vyplním celou 
tabulku. Geometrický průměr spočítám pomocí čtvrtou odmocninou (protože mám 4 
kritéria) ze součinu jednotlivá kritéria. Váhu vypočítám tak, že geometrický průměr 
jednotlivá kritéria vydělím sumou geometrických průměr. Součet vah mi musí dát 1. 
  Únosnost Cena Pracnost Doprava Geo. průměr Váha 
Únosnost 1 3 5 7 3,201 0,540 
Cena 0,333 1 5 7 1,848 0,312 
Pracnost 0,200 0,200 1 3 0,589 0,099 
Doprava 0,143 0,143 0,333 1 0,287 0,048 
Tabulka 12 - Určení vah – Saatyho metoda 
Saatyho škála preferenci 
1 – rovnocennost 
3 – slabá preference 
5 – silná preference 
7 – velmi silná preference 








  Únosnost [kN] Cena [Kč] Pracnost [den] Doprava 
Rosett 41 109682,9 8 2 
PIŽMO 646 51849,8 13 2 
VST 700 75085,21 8 2 
Povaha MAX MIN MIN MIN 
Tabulka 13 - Výchozí tabulka pro srovnání jednotlivých metod - Objekt 205 
Nejprve je třeba si ujasnit, zda je kritérium minimalizační nebo maximalizační. 
To znamená, jestli je pro nás nejvýhodnější varianta s nejmenší či největší hodnotou. 
V mém případě je únosnost maximalizační, protože potřebují, aby byla únosnost, 
pokud možno co největší. Naopak cena, pracnost a doprava by měla být minimalizační, 
jelikož požadavek je mít nejlevnější, proces byl co nejkratší a dopravu nejefektivněji. 
Jako další krok jsem jednotlivý systém ohodnotil známkou 1 až 3, protože 
mám 3 varianty. 
 
 
Únosnost Cena Pracnost Doprava Aritmetický 
průměr 
ROSETT 3 3 1,5 2 2,768 
PIŽMO 2 1 3 2 1,854 
VST 1 2 1,5 2 1,377 
Váhy 0,564 0,263 0,118 0,055 
 
 
MAX MIN MIN MIN 
 
Tabulka 14 - Vyhodnocení dle metody pořadí - Objekt 205 
Z hodnocení vyplývá, že nejvýhodnější systém u objektu SO 205 je 
vysokopevnostní systém VST od firmy PERI. Další alternativou je provizorní systém 
PIŽMO. Méně efektivní systém je systém lehkého podskružení ROSETT. Kvůli malé 
únosnosti byl navržen velký počet věží. Tudíž je nájemní cena a cena za dopravu vyšší 






  Únosnost [kN] Cena [Kč] Pracnost [den] Doprava 
Rosett 41 86 484,60 8 2 
PIŽMO 646 45 710,00 13 2 
VST 700 76 881,43 8 2 
Povaha MAX MIN MIN MIN 
Tabulka 15 - Výchozí tabulka pro srovnání jednotlivých metod - Objekt 203 
  Únosnost Cena Pracnost Doprava 
Aritmetický 
 průměr 
Rosett 3 3 1,5 2 2,768 
PIŽMO 2 1 3 2 1,854 
VST 1 2 1,5 2 1,377 
Váhy 0,564 0,263 0,118 0,055   
 MAX MIN MIN MIN  
Tabulka 16 - Vyhodnocení dle metody pořadí - Objekt 203 
SO 206 
 
  Únosnost [kN] Cena [Kč] Pracnost [den] Doprava 
Rosett 41 161987,8 16 2 
PIŽMO 646 76272,96 22 3 
VST 700 125097,6 14 2 
Povaha MAX MIN MIN MIN 
Tabulka 17 - Výchozí tabulka pro srovnání jednotlivých metod - Objekt 206 
  Únosnost Cena Pracnost Doprava 
Aritmetický  
průměr 
Rosett 3 3 2 1,5 2,800 
PIŽMO 2 1 3 3 1,910 
VST 1 2 1 1,5 1,291 
Váhy 0,564 0,263 0,118 0,055   
 MAX MIN MIN MIN  
Tabulka 18 - Vyhodnocení dle metody pořadí - Objekt 206 
Podle metody pořadí byl vysokopevnostní systém VST třikrát nejefektivněji. 





9.3 Srovnání pomocí bodovací metody 
9.3.1 Definice 
„Metoda bodovací je obdobná jako metoda pořadí, ale na rozdíl od metody 
pořadí vyžaduje (a tedy ve výsledku i udává) kardinální informaci o preferencích 
jednotlivých kritérií. Tato metoda požaduje od zadavatele, aby každému kritériu 
přiřadil nějaký počet bodů, podle toho, jak moc toto kritérium preferuje (čím více 
bodů, tím silnější preference). Potom se opět sečte počet přidělených bodů a váhy 
získáme podělením přidělených bodů jejich součtem. Při této metodě se někdy udává 
horní hranice udělených bodů (např. 10 či 100), jindy se to nechává na zadavateli. 
Alternativou, která se ale jeví jako dosti těžko použitelná, je alokace 100 bodů mezi 
všechna kritéria.“ [25] 
9.3.2 Určení vah 
- Postup  
Nejprve je třeba jednotlivá kritéria „obodovat“. Zvolil jsem rozmezí od 1 od 
10 dle důležitosti. Body jednotlivá kritéria jsem vydělil sumou všech kritérii. Součet 
vah mi opět musí dát 1. 
  Bodování Váhy 
Únosnost 10 0,435 
Cena 8 0,348 
Pracnost 4 0,174 
Doprava 1 0,043 
 23 1 
Tabulka 19 - Určení vah - Bodovací metoda 
9.3.3 Vlastní výpočet – porovnání 
SO 205 
  Únosnost [kN] Cena [Kč] Pracnost [den] Doprava 
Rosett 41 109682,9 8 2 
PIŽMO 646 51849,8 13 2 
VST 700 75085,21 8 2 
Povaha MAX MIN MIN MIN 





  Únosnost Cena Pracnost Doprava Skalární součin 
Rosett 1 2 10 5 3,087 
PIŽMO 8 10 8 5 8,565 
VST 10 5 10 10 8,261 
váhy 0,435 0,348 0,174 0,043   
 MAX MIN MIN MIN  
Tabulka 21 - Vyhodnocení dle bodovací metody – Objekt 205 
SO 203 
 
  Únosnost [kN] Cena [Kč] Pracnost [den] Doprava 
Rosett 41 86 484,60 8 2 
PIŽMO 646 45 710,00 13 2 
VST 700 76 881,43 8 2 
Povaha MAX MIN MIN MIN 
Tabulka 22 - Výchozí tabulka pro srovnání jednotlivých metod - Objekt 203 
  Únosnost Cena Pracnost Doprava Skalární součin 
Rosett 1 5 8 5 3,783 
PIŽMO 8 10 13 5 9,435 
VST 10 7 8 5 8,391 
váhy 0,435 0,348 0,174 0,043   
 MAX MIN MIN MIN  
Tabulka 23 - Vyhodnocení dle bodovací metody – Objekt 203 
SO 206 
 
  Únosnost [kN] Cena [Kč] Pracnost [den] Doprava 
Rosett 41 161987,8 16 2 
PIŽMO 646 76272,96 22 3 
VST 700 125097,6 14 2 
Povaha MAX MIN MIN MIN 
Tabulka 24 - Výchozí tabulka pro srovnání jednotlivých metod - Objekt 206 
  Únosnost Cena Pracnost Doprava Skalární součin 
Rosett 1 2 10 10 3,304 
PIŽMO 8 10 8 7 8,652 
VST 10 5 10 10 8,261 
váhy 0,435 0,348 0,174 0,043   
 MAX MIN MIN MIN  




9.4 Srovnání pomocí metody TOPSIS 
9.4.1 Definice 
„Metoda TOPSIS je zástupcem metod založených na principu minimalizace 
vzdálenosti od ideální varianty. Základem metody je Eukleidovská metrika, veškeré 
vzdálenosti jsou tedy na rozdíl od WSA mocněny, sčítány a součty následně 
odmocňovány. Metoda TOPSIS, stejně jako WSA, vyhledává kompromisní variantu  
a všechny varianty uspořádává podle vhodnosti – vzdálenosti od ideálu (nejlepší 
teoreticky možné varianty).“ [26] 
Hodnoty vah jsem převzal z předchozí tabulky – Saatyho metoda určení vah. 
 
  Únosnost Cena Pracnost Doprava Geometrický  
průměr 
Váha 
Únosnost 1 3 5 7 3,201 0,540 
Cena 0,333 1 5 7 1,495 0,312 
Pracnost 0,200 0,200 1 3 0,669 0,099 
Doprava 0,143 0,143 0,333 1 0,312 0,048 
     
5,925 
 
Tabulka 26 - Určení vah - Saatyho metoda 
9.4.2 Vlastní výpočet 
SO 205 
  Únosnost [kN] Cena [Kč] Pracnost [den] Doprava 
Rosett 41 109682,88 8 2 
PIŽMO 646 51849,8 13 2 
VST 700 75085,21 8 2 
Povaha MAX MIN MIN MIN 
Váha 0,540 0,312 0,099 0,048 
Tabulka 27 - Výchozí tabulka pro srovnání jednotlivých metod - Objekt 205 
Postup řešení: 
Nejprve kriteriální hodnoty yij musím transformovat na hodnoty rij pomocí 
vztahu: 






Dalším krokem je spočítat prvky kriteriální matice W dle vzorečku:  
𝑤𝑖𝑗 =  𝑣𝑗 ∗ 𝑟𝑖𝑗 
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Z prvků matice W se určí ideální varianta H a bazální varianta D podle toho, 
zda je kritérium maximalizační nebo minimalizační. 
Podle vzorečku níže určím vzdálenost od ideální a bazální varianty. 
𝑑𝑖









Jako předposledním krokem spočítám ukazatel ci – relativní vzdálenost variant 
od bazální varianty. 




−  +  𝑑𝑖
+ 
 
Posledním krokem je vybrat si největší hodnotu jako varianta, která je nejdál 
od bazální varianty. 
  Únosnost Cena Pracnost Doprava d+ d- c 
Rosett 0,023 0,240 0,046 0,028 0,394 0,029 0,068 
PIŽMO 0,366 0,113 0,075 0,028 0,042 0,365 0,897 
VST 0,397 0,164 0,046 0,028 0,051 0,382 0,883 
Povaha MAX MIN MIN MIN       
Váha 0,540 0,312 0,099 0,048       
√∑ 𝑦2
2
  953,413 142676,293 17,234 3,464       
H 0,397 0,113 0,046 0,028       
D 0,023 0,240 0,075 0,028       






  Únosnost Cena Pracnost [den] Doprava 
Rosett 41 86484,6 8 2 
PIŽMO 646 45710,49 13 2 
VST 700 76881,43 8 2 
Povaha MAX MIN MIN MIN 
Váha 0,540 0,312 0,099 0,048 
Tabulka 29 - Výchozí tabulka pro srovnání jednotlivých metod - Objekt 203 
  Únosnost Cena Pracnost Doprava d+ d- c 
Rosett 0,023 0,217 0,046 0,028 0,387 0,029 0,069 
PIŽMO 0,366 0,115 0,075 0,028 0,042 0,358 0,895 
VST 0,397 0,193 0,046 0,028 0,078 0,375 0,828 
Povaha MAX MIN MIN MIN       
Váha 0,540 0,312 0,099 0,048       
 √∑ 𝑦2
2
 953,413 124417,801 17,234 3,464       
H 0,397 0,115 0,046 0,028       
D 0,023 0,217 0,075 0,028       
Tabulka 30 - Vyhodnocení dle metody TOPSIS – Objekt 203 
SO 206 
 
  Únosnost [kN] Cena [Kč] Pracnost [den] Doprava 
Rosett 41 161987,76 16 2 
PIŽMO 646 76272,96 22 3 
VST 700 125097,55 14 2 
Povaha MAX MIN MIN MIN 
Váha 0,540 0,312 0,099 0,048 
Tabulka 31 - Výchozí tabulka pro srovnání jednotlivých metod - Objekt 206 
  Únosnost Cena Pracnost Doprava d+ d- c 
Rosett 0,023 0,231 0,052 0,024 0,393 0,023 0,055 
PIŽMO 0,366 0,109 0,071 0,035 0,042 0,364 0,897 
VST 0,397 0,179 0,045 0,024 0,070 0,378 0,844 
Povaha MAX MIN MIN MIN       
Váha 0,540 0,312 0,099 0,048       
√∑ 𝑦2
2
  953,413 218419,312 30,594 4,123       
H 0,397 0,109 0,045 0,024       
D 0,023 0,231 0,071 0,035       
Tabulka 32 - Vyhodnocení dle metody TOPSIS – Objekt 206 
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S metodou TOPSIS nám opět třikrát vyšlo, že nejefektivnější systém je 
systém PIŽMO. Tato metoda hledá vzdálenost mezi ideální či bazální variant. 
Systém PIŽMO má nepatrně menší únosnost než vysokopevnostní systém VST  
a téměř poloviční nájemní cenu. Dle Saatyho metody určení vah únosnost slabě 
preferuji nad cenou. S montáži trvá sice dva dny déle, ale vzhledem k tomu že 




Výsledky praktické části 
 Metoda pořadí Metoda bodovací Metoda TOPSIS 
Objekt SO 203 Systém VST Systém PIŽMO Systém PIŽMO 
Objekt SO 205 Systém VST Systém PIŽMO Systém PIŽMO 
Objekt SO 206 Systém VST Systém PIŽMO Systém PIŽMO 
Tabulka 33 - Závěrečné vyhodnocení 
Praktická část se zabývala různými způsoby a systémy podskružení vodorovné 
konstrukce mostu – mostovka. Systémy byly použity na tři různé mosty. Pomocí 
multikriteriálního hodnocení byly systémy vyhodnoceny dle různých hledisek.  
K posouzení jednotlivých variant jsem použil tři metody, a to metoda pořadí, 
bodovací metoda a metoda TOPSIS. Dle metody bodovací a metody TOPSIS vyšel 
provizorní systém PIŽMO jako nejefektivněji u všech objektech. 
Vysokopevnostní systém VST vyšel jako druhý nejvhodněji. Tento systém byl 
použit ve skutečnosti na objektu SO 203 a SO 205. Velká přednost tohoto systému je 
velká únosnost a jednoduchost v montáži. 
Systém ROSETT kvůli malé únosnosti vyšel jako nejméně vhodný. Ovšem 
tento systém byl ve skutečnosti použit na objektu SO 206. Jeden z důvodů je, že 
objednatel měl k dispozici ocelové nosníky IPN 400. Pokud by se objednatel rozhodl 
jít cestou VST nebo PIŽMO, musel by zajistit osmnácti metrové ocelové nosníky HEB 
800.  
Systém PIŽMO sice vyšel jako nejvhodnější, ale vzhledem k aktuální situaci 
na trhu, neexistuje žádná půjčovna nebo firma, která by umožnila možnost si tento 
systém najmout. Velké stavební firmy např. METROSTAV nebo SMP tento systém 
mají a stále ho používají, ale nenabízí k pronájmu nebo nemají vždy k dispozici. Další 
způsob, jak se dostat k systému PIŽMO je SSHR – Správa Státních Hmotných Rezerv. 
Ovšem stavebník musí dodržet určité podmínky, aby dostal nárok k pronájmu systému 
PIŽMO. Běžně se tento systém nepronajímá. 
Jednotlivé systémy byly porovnány pomocí multikriteriální hodnocení variant 
s ohledem na únosnost věží, cena nájmu za jeden měsíc, doba trvání montáže  





Předmětem této diplomové práce je posouzení a výběr nejvhodnější systém 
podepření vodorovné částí mostních konstrukci – mostovka. V úvodu jsem se věnoval 
typologii mostů a rozdělení mostů dle ČSN 73 6200. Dále jsem postupně rozebíral  
a popsal nejběžnější systémy od různých firem. Jejich výhody či nevýhody, technické 
parametry a vlastnosti. Tato teoretická část byla obsahově volena tak, aby informace 
a technické parametry byly použity v praktické části. 
Do praktické části jsem si vybral tři různé rámové mosty, které realizovala 
firma EUROVIA v roce 2018. Vybral jsem si tři systémy podskružení – systém 
ROSETT a vysokopevnostní systém VST je od firmy PERI a provizorní systém 
PIŽMO. Ke každému systému byl zpracován výkres a cenová nabídka. 
Jednotlivé systémy byly porovnány pomocí multikriteriálního hodnocení 
s ohledem na únosnosti, ceny, časové náročnosti na montáže a dopravu na staveništi. 
Pro zpracování této diplomové práce byly využity jak informace získané při 
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